

2-9 保育子育て施設

保育子育て施設ライフサイクル計画	・・・ P 206
久々利保育園	・・・ P 207
めぐみ保育園	・・・ P 209
土田保育園	・・・ P 211
兼山保育園	・・・ P 213
瀬田幼稚園	・・・ P 215
広見児童センター	・・・ P 217
帷子児童センター	・・・ P 219
桜ヶ丘児童センター	・・・ P 221
こども発達支援センターくれよん	・・・ P 223
今渡北小キッズクラブ	・・・ P 225
土田小第1・第2キッズクラブ	・・・ P 227
春里キッズクラブ	・・・ P 231
旭小キッズクラブ	・・・ P 233
桜ヶ丘小キッズ	・・・ P 235
東明小キッズクラブ	・・・ P 237
広見小第1・第2キッズクラブ	・・・ P 239

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設
-----	------	-----	---------



施設中分類ライフサイクル計画

上段：計画 下段：実績（百万円）

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	合計
久々利 保育園					15				17		32
めぐみ 保育園		18		5	42						65
土田 保育園	3		62			1	17				83
兼山 保育園			62		1	18					19
瀬田 幼稚園	10	5			1						16
児童 センター	3	1									4
くれよん	8				8		1		21	8	46
キッズ クラブ	10				44	4		1			10
工事費					44	4		1			49
工事費計	1			48	38	9			1	7	104
	22	23	62	53	149	32	18	1	39	15	414
	13	1	62								76
工事費計	414（実績費 76）										

施設分類に要する維持修繕費（-H35）

第一期アクションプラン期間内に、4億1,100万円が見込まれ、うち、これまでの実績費は7,600万円となっている



施設名	久々利保育園	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	--------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	久々利 1644-18	延床面積 (㎡)	748.30	当初建設費 (百万円)	58
施設の設置目的	保護者の仕事や病気等のため、日中お子さんをご家庭で「保育できない」場合に、保護者に代わって保育し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。				
施設で行われる事務サービスの内容	保育園事業(0歳～5歳児の保育、延長保育、障がい児保育) 保育標準時間:午前7時30分から午後6時30分 保育短時間:午前8時30分から午後4時30分 休業日:日曜日、祝日、12月29日から翌年の1月3日				
施設の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 長寿命化 <input checked="" type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H49年度(築60年目)に更新のところ、15年長寿命化し、H64年度に年少人口に見合う適正規模に縮小し更新する。 ・当面の施設不足は、民間施設で対応する。				

ライフサイクル計画

	上段:計画 下段:実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部									9	
設備									4	
空調					14					
内装									4	
自主点検			→							
12条点検	対象外の施設									
劣化診断					1					
その他										
工事費	0	0	0	0	15	0	0	0	17	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	32 (実績費 0)									

アクションプラン内容

H30年度・・・空調機器は20年目の更新を予定。

H34年度・・・築45年目の補修時期であり、H19の大規模から15年目である。

自主点検・・・毎年実施する。

12条点検・・・対象施設ではない。

劣化診断・・・H30を予定。

施設に要する維持修繕費(-H35)

3,200万円を見込む。

施設名	めぐみ保育園	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	--------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	下恵土 28-1	延床面積 (㎡)	954.74	当初建設費 (百万円)	210
施設の設置目的	保護者の仕事や病気等のため、日中お子さんをご家庭で「保育できない」場合に、保護者に代わって保育し、児童福祉の向上を図ることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育園事業(0歳～5歳児の保育、延長保育、障がい児保育) 保育標準時間:午前7時30分から午後6時30分 保育短時間:午前8時30分から午後4時30分 休業日:日曜日、祝日、12月29日から翌年の1月3日				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input checked="" type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・鉄骨造りなためH67年度に適正規模に縮小し更新する。 ・当面の施設不足は、民間施設で対応する。				

ライフサイクル計画

	上段:計画 下段:実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部					12					
設備					11					
空調		18								
内装					19					
自主点検			→							
12条点検	対象外の施設									
劣化診断										
その他				5						
工事費	0	18	0	5	42	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	65 (実績費 0)									

アクションプラン内容

H27年度・・・築20年目を経過する空調機器の更新。(未実施)

H30年度・・・大規模改修を予定。

自主点検・・・毎年実施する。

12条点検・・・対象施設ではない。

劣化診断・・・H29に大規模改修の設計とともに実施予定。

施設に要する維持修繕費(-H35)

6,500万円を見込む。

施設名	土田保育園	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	-------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	土田 2512-1	延床面積 (㎡)	927.49	当初建設費 (百万円)	124
施設の設置目的	保護者の仕事や病気等のため、日中お子さんをご家庭で「保育できない」場合に、保護者に代わって保育し、児童福祉の向上を図ることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育園事業(0歳～5歳児の保育、延長保育、障がい児保育) 保育標準時間:午前7時30分から午後6時30分 保育短時間:午前8時30分から午後4時30分 休業日:日曜日、祝日、12月29日から翌年の1月3日				
施設の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 長寿命化 <input checked="" type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H52年度(築60年目)に更新のところ、15年長寿命化し、H67年度に年少人口に見合う適正規模に縮小し更新する。 ・当面の施設不足は、民間施設で対応する。				

ライフサイクル計画

	上段:計画 下段:実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部	2									
設備	1		62							
空調			62				17			
内装										
自主点検			→							
12条点検	対象外の施設									
劣化診断						1				
その他										
工事費	3	0	62	0	0	1	17	0	0	0
	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	83 (実績費 62)									

アクションプラン内容

H28年度・・・厨房及びトイレなど大規模改修を実施。

H32年度・・・空調機の更新を予定。

自主点検・・・毎年実施する。

12条点検・・・対象施設ではない。

劣化診断・・・H31に予定。

施設に要する維持修繕費(-H35)

8,300万円を見込む(実績費6,200万円)

施設名	兼山保育園	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	-------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	兼山 482-2	延床面積 (㎡)	947.96	当初建設費 (百万円)	不明
施設の設置目的	保護者の仕事や病気等のため、日中お子さんをご家庭で「保育できない」場合に、保護者に代わって保育し、児童福祉の向上を図ることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育園事業(0歳～5歳児の保育、延長保育、障がい児保育) 保育標準時間:午前7時30分から午後6時30分 保育短時間:午前8時30分から午後4時30分 休業日:日曜日、祝日、12月29日から翌年の1月3日				
施設の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 長寿命化 <input checked="" type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H51年度(築60年目)に更新のところ、15年長寿命化し、H66年度に年少人口に見合う適正規模に縮小し更新する。 ・当面の施設不足は、民間施設で対応する。				

ライフサイクル計画

	上段:計画 下段:実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部										
設備										
空調						18				
内装										
自主点検	→									
12条点検	対象外の施設									
劣化診断					1					
その他										
工事費	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	19 (実績費 0)									

アクションプラン内容

H31年度・・・空調機の更新を予定。

自主点検・・・毎年実施する。

12条点検・・・対象施設ではない。

劣化診断・・・H30年度を予定。 築30年目の大規模改修(H21)を実施しておらず診断結果によっては、H31年度に大規模改修を行うこととする。

施設に要する維持修繕費(-H35)

1,900万円を見込む

施設名	瀬田幼稚園	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	-------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	瀬田 981	延床面積 (㎡)	831.00	当初建設費 (百万円)	139
施設の設置目的	義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	幼児教育 教育時間：午前9時から午後3時 休園日：土曜日、日曜日、祝日、夏季休園日（8月1日から8月28日）、冬季休園日（12月27日から1月6日）、学年末及び学年始休園日（3月27日から4月6日） 預かり保育：休園日以外の日は午後5時30分まで、夏季休園日・学年末及び学年始休園日は午前8時30分から午後5時30分まで				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input checked="" type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・鉄骨造りなため築60年目となるH46年度に規模縮小し更新する。 ・幼稚園よりも保育園のニーズが高くなっているため、認定こども園化も含めて検討する。 ・当面の施設不足は、民間施設で対応する。				

ライフサイクル計画

上段：計画 下段：実績（百万円）

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部										
設備	3									
空調	10	5								
		1								
内装										
自主点検										→
12条点検	対象外の施設									
劣化診断					1					
その他										
工事費	10	5	0	0	1	0	0	0	0	0
	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	16 (実績費 4)									

アクションプラン内容

H26年度・・・東舎・西舎の空調更新であったが、職員室・遊戯室はH27年度に更新した。

自主点検・・・毎年実施する。

12条点検・・・対象施設ではない。

劣化診断・・・H30年度を予定。築30年目の大規模改修を実施しておらず診断結果によっては、H32年度に大規模改修を行うこととする。

施設に要する維持修繕費（-H35）

2,700万円を見込む（実績費400万円）

施設名	広見児童センター	所管部署	健康福祉部 子育て拠点準備室
-----	----------	------	----------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	広見 1688-1	延床面積 (㎡)	330.48	当初建設費 (百万円)	22
施設の設置目的	可見市に在住する児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情緒を豊かにするための指導を目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により可見市に児童館を設置する				
施設で行われる事務サービスの内容	開館時間:午前8時30分から午後5時 休館日:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日)、第1・3月曜日 利用者:0歳から18歳までのお子さんとその保護者				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input checked="" type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H30年度に開館予定の(仮称)駅前拠点施設に児童センター機能を集約する。				

ライフサイクル計画

	上段:計画					下段:実績 (百万円)				
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築					8	施設の 廃止				
耐震										
外部										
設備										
空調										
内装										
自主点検										
12条点検	対象外の施設									
劣化診断										
その他										
工事費	0	0	0	0	8					
	0	0	0	0	0					
工事費計	8					(実績費 0)				

アクションプラン内容

- H30年度・・・駅前拠点施設建設後、機能移転をし廃止解体を予定。跡地利用を検討する。
- 自主点検・・・H30までは毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・施設廃止のため実施しない。

施設に要する維持修繕費 (-H35)
取り壊し費用800万円を見込む

施設名	帷子児童センター	所管部署	健康福祉部 子育て拠点準備室
-----	----------	------	----------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	東帷子 1024-6	延床面積 (㎡)	409.17	当初建設費 (百万円)	62
施設の設置目的	可見市に在住する児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情緒を豊かにするための指導を目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により可見市に児童館を設置する				
施設で行われる事務サービスの内容	開館時間:午前8時30分から午後5時 休館日:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日)、第1・3月曜日 利用者:0歳から18歳までのお子さんとその保護者				
施設の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input checked="" type="checkbox"/> 現状規模 ・H55年度(築60年目)に更新のところ、15年長寿命化し、H70年度に更新する。 ・ニーズが高い施設のため、現状規模での更新を検討し、設置場所については地区の年少人口の推移に応じた適所に設置する。				

ライフサイクル計画

	上段:計画 下段:実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部										
設備										
空調	2									8
内装										
自主点検			→							
12条点検	対象外の施設									
劣化診断							1			
その他										
工事費	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	8 0
工事費計	9 (実績費 2)									

アクションプラン内容

- H35年度・・・空調更新を予定。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・H32年度に実施予定。

施設に要する維持修繕費(-H35)
900万円を見込む(実績費200万円)

施設名	桜ヶ丘児童センター	所管部署	健康福祉部 子育て拠点準備室
-----	-----------	------	----------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	皐ヶ丘 6-1-1	延床面積 (㎡)	449.15	当初建設費 (百万円)	公民館に含む
施設の設置目的	可見市に在住する児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情緒を豊かにするための指導を目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により可見市に児童館を設置する				
施設で行われる事務サービスの内容	開館時間:午前8時30分から午後5時 休館日:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日)、第1・3月曜日 利用者:0歳から18歳までのお子さんとその保護者				
施設の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H64年度(築60年目)に更新のところ、15年長寿命化し、H79年度に更新する。 ・ニーズが高い施設のため、現状規模での更新を検討し、設置場所については地区の年少人口の推移に応じた適所に設置する。				

ライフサイクル計画

	上段:計画 下段:実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部									6	
設備									5	
空調	5 5									
内装	3 3								9	
自主点検										
12条点検	対象外の施設									
劣化診断									1	
その他										
工事費	8 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21 0	0 0
工事費計	29 (実績費 8)									

アクションプラン内容

H26年度・・・H24年度に更新予定であったが実施していなかった空調更新を実施した。

H34年度・・・築30年目の大規模改修を予定。

自主点検・・・毎年実施する。

12条点検・・・対象施設ではない。

劣化診断・・・H34年度に実施予定。

施設に要する維持修繕費(-H35)

2,900万円を見込む(実績費800万円)

施設名	こども発達支援センターくれよん	所管部署	健康福祉部 こども発達支援センターくれよん
-----	-----------------	------	-----------------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	下恵土 28-5	延床面積 (㎡)	966.74	当初建設費 (百万円)	184
施設の設置目的	発達に何らかの心配がある子どもの社会的自立に向け、就学前通所療育(家族支援含む)及び相談支援を行う				
施設で行われる事務サービスの内容	・ことば・発達相談:発達に何らかの心配がある乳幼児について相談に応じる(要予約) ・児童発達支援:療育が必要な就学前児童について、保護者との契約の上、個別の支援計画に基づき通所療育を行う ・障害児相談支援:障害福祉サービスを必要とする児童・保護者の依頼を受け、利用計画の作成及び適正なサービス継続を支援する				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input checked="" type="checkbox"/> 現状規模 ・公が担う役割が大きく現状規模の維持を検討する。				

ライフサイクル計画

	上段:計画 下段:実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部					12	2				
設備					10	1				
空調					5					
内装					17	1				
自主点検										
12条点検	対象外の施設									
劣化診断								1		
その他										
工事費	0	0	0	0	44	4	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	49 (実績費 0)									

アクションプラン内容

H30年度・・・築30年目の大規模改修及び空調補修を予定。

自主点検・・・毎年実施する。

12条点検・・・対象施設ではない。

劣化診断・・・H33年度に実施予定。

施設に要する維持修繕費(-H35)

4,900万円を見込む

施設名	今渡北小キッズクラブ	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	------------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	今渡 1680	延床面積 (㎡)	298.00	当初建設費 (百万円)	38
施設の設置目的	児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、市民と協働して児童を保育するキッズクラブの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育士、又は教諭の資格を持つ者、その他保育の知識、経験がある者等が保育をする。子どもの自主性に任せ、本の読み聞かせ、工作などを行う。おやつを提供する。 使用時間：放課後から午後6時(月曜日から金曜日)、午前8時から午後6時(長期休業時・振替休業日・第1土曜日) 第1土曜日は広見第2キッズクラブを拠点として実施 休館日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H20年度の建設施設のためH75年度までに更新はないが、学校の建替え時(H69年度)には複合化を視野に入れた検討を行う。				

ライフサイクル計画

上段：計画 下段：実績 (百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部										4
設備										1
空調					1					
内装										2
自主点検										
12条点検	対象外の施設 →									
劣化診断										
その他										
工事費	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	8 (実績費 0)									

アクションプラン内容

- H30年度・・・空調の補修を予定。
- H35年度・・・築15年目の補修を予定。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕費 (-H35)

800万円を見込む。

施設名	土田小第1キッズクラブ	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	-------------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	土田 4226-1	延床面積 (㎡)	151.28	当初建設費 (百万円)	28
施設の設置目的	児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、市民と協働して児童を保育するキッズクラブの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育士、又は教諭の資格を持つ者、その他保育の知識、経験がある者等が保育をする。子どもの自主性に任せ、本の読み聞かせ、工作などを行う。おやつを提供する。 使用時間：放課後から午後6時(月曜日から金曜日)、午前8時から午後6時(長期休業時・振替休業日・第1土曜日) 第1土曜日は広見第2キッズクラブを拠点として実施 休館日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H24年度の建設施設のためH75年度までに更新はないが、学校の建替え時(H65年度)には複合化を視野に入れた検討を行う。				

ライフサイクル計画

上段：計画 下段：実績 (百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部										
設備										
空調									1	
内装										
自主点検										
12条点検	対象外の施設 →									
劣化診断										
その他										
工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	1 (実績費 0)									

アクションプラン内容

- H34年度・・・10年目の空調補修を予定。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕費 (-H35)

100万円を見込む

施設名	土田小第2キッズクラブ	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	-------------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	土田 4226-1	延床面積 (㎡)	151.28 (予定)	当初建設費 (百万円)	37
施設の設置目的	児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、市民と協働して児童を保育するキッズクラブの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育士、又は教諭の資格を持つ者、その他保育の知識、経験がある者等が保育をする。子どもの自主性に任せ、本の読み聞かせ、工作などを行う。おやつを提供する。 使用時間：放課後から午後6時(月曜日から金曜日)、午前8時から午後6時(長期休業時・振替休業日・第1土曜日) 第1土曜日は広見第2キッズクラブを拠点として実施 休館日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H30年度の建設予定施設のためH75年度までに更新はないが、学校の建替え時(H65年度)には複合化を視野に入れた検討を行う。				

ライフサイクル計画

	上段：計画 下段：実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築					37					
耐震										
外部										
設備										
空調										
内装										
自主点検										
12条点検	対象外の施設									
劣化診断										
その他				2						
工事費	0	0	0	2	37	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	39 (実績費 0)									

アクションプラン内容

- H30年度・・・50人規模の教室を新築予定。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕費 (-H35)
3,900万円を見込む

施設名	春里小キッズクラブ	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	-----------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	塩 642-1	延床面積 (㎡)	79.27	当初建設費 (百万円)	14
施設の設置目的	児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、市民と協働して児童を保育するキッズクラブの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育士、又は教諭の資格を持つ者、その他保育の知識、経験がある者等が保育をする。子どもの自主性に任せ、本の読み聞かせ、工作などを行う。おやつを提供する。 使用時間：放課後から午後6時(月曜日から金曜日)、午前8時から午後6時(長期休業時・振替休業日・第1土曜日) 第1土曜日は広見第2キッズクラブを拠点として実施 休館日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H16年度の建設施設のためH75年度までに更新はないが、学校の建替え時(H54年度)には複合化を視野に入れた検討を行う。				

ライフサイクル計画

	上段：計画 下段：実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築						2				
耐震										
外部										
設備										
空調										
内装										
自主点検										
12条点検	対象外の施設									
劣化診断										
その他										
工事費	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	2 (実績費 0)									

アクションプラン内容

- H26年度・・・空調の補修時期であったが未実施。
- H31年度・・・築15年目の補修を予定。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕費(-H35)
200万円を見込む

施設名	旭小キッズクラブ	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	----------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	大森 2078-3	延床面積 (㎡)	221.76	当初建設費 (百万円)	27
施設の設置目的	児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、市民と協働して児童を保育するキッズクラブの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育士、又は教諭の資格を持つ者、その他保育の知識、経験がある者等が保育をする。子どもの自主性に任せ、本の読み聞かせ、工作などを行う。おやつを提供する。 使用時間：放課後から午後6時(月曜日から金曜日)、午前8時から午後6時(長期休業時・振替休業日・第1土曜日) 第1土曜日は広見第2キッズクラブを拠点として実施 休館日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H21年度の建設施設のためH75年度までに更新はないが、学校の建替え時(H63年度)には複合化を視野に入れた検討を行う。				

ライフサイクル計画

	上段：計画 下段：実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部										
設備										
空調						1				
内装										
自主点検										
12条点検	対象外の施設 →									
劣化診断										
その他										
工事費	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	1 (実績費 0)									

アクションプラン内容

- H31・・・10年目の空調補修を予定。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕費 (-H35)
100万円を見込む

施設名	桜ヶ丘小キッズクラブ	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	------------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	桜ヶ丘 5-55-2	延床面積 (㎡)	300 (予定)	当初建設費 (百万円)	44
施設の設置目的	児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、市民と協働して児童を保育するキッズクラブの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育士、又は教諭の資格を持つ者、その他保育の知識、経験がある者等が保育をする。子どもの自主性に任せ、本の読み聞かせ、工作などを行う。おやつを提供する。 使用時間：放課後から午後6時(月曜日から金曜日)、午前8時から午後6時(長期休業時・振替休業日・第1土曜日) 第1土曜日は広見第2キッズクラブを拠点として実施 休館日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H29年度に建設予定のためH75年度までに更新はないが、学校の建替え時(H66年度)には複合化を視野に入れた検討を行う。				

ライフサイクル計画

上段：計画 下段：実績 (百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築				44						
耐震										
外部										
設備										
空調										
内装										
自主点検										
12条点検	対象外の施設									
劣化診断										
その他				2						
工事費	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	46 (実績費 0)									

アクションプラン内容

- H29年度・・・新築する。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕費 (-H35)
4,600万円を見込む。

施設名	東明小キッズクラブ	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	-----------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	久々利 1945	延床面積 (㎡)	79.49	当初建設費 (百万円)	10
施設の設置目的	児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、市民と協働して児童を保育するキッズクラブの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育士、又は教諭の資格を持つ者、その他保育の知識、経験がある者等が保育をする。子どもの自主性に任せ、本の読み聞かせ、工作などを行う。おやつを提供する。 使用時間：放課後から午後6時(月曜日から金曜日)、午前8時から午後6時(長期休業時・振替休業日・第1土曜日) 第1土曜日は広見第2キッズクラブを拠点として実施 休館日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H16年度の建設施設のためH75年度までに更新はないが、学校の建替え時(H55年度)には複合化を視野に入れた検討を行う。				

ライフサイクル計画

	上段：計画 下段：実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築						2				
耐震										
外部										
設備										
空調										
内装										
自主点検										
12条点検	対象外の施設									
劣化診断										
その他										
工事費	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	2 (実績費 0)									

アクションプラン内容

- H31年度・・・築15年目の補修を予定。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕費 (-H35)
200万円を見込む

施設名	広見小第1キッズクラブ	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	-------------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	広見 71-1	延床面積 (㎡)	115.94	当初建設費 (百万円)	17
施設の設置目的	児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、市民と協働して児童を保育するキッズクラブの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育士、又は教諭の資格を持つ者、その他保育の知識、経験がある者等が保育をする。子どもの自主性に任せ、本の読み聞かせ、工作などを行う。おやつを提供する。 使用時間：放課後から午後6時(月曜日から金曜日)、午前8時から午後6時(長期休業時・振替休業日・第1土曜日) 第1土曜日は広見第2キッズクラブを拠点として実施 休館日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H16年度の建設施設のためH75年度までに更新はないが、学校の建替え時(H60年度)には複合化を視野に入れた検討を行う。				

ライフサイクル計画

	上段：計画 下段：実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築						3				
耐震										
外部										
設備										
空調	1									
内装										
自主点検										
12条点検	対象外の施設									
劣化診断										
その他										
工事費	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0
工事費計	4 (実績費 0)									

アクションプラン内容

- H26年度・・・空調の補修時期であったが未実施。
- H31年度・・・築15年目の補修を予定。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕費(-H35)
400万円を見込む

施設名	広見小第2キッズクラブ	所管部署	健康福祉部 こども課
-----	-------------	------	------------

大分類	福祉施設	中分類	保育子育て施設	施設番号	
-----	------	-----	---------	------	--

施設情報

所在地	広見 71-1	延床面積 (㎡)	130.90	当初建設費 (百万円)	23
施設の設置目的	児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、市民と協働して児童を保育するキッズクラブの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする				
施設で行われる事務サービスの内容	保育士、又は教諭の資格を持つ者、その他保育の知識、経験がある者等が保育をする。子どもの自主性に任せ、本の読み聞かせ、工作などを行う。おやつを提供する。 使用時間：放課後から午後6時(月曜日から金曜日)、午前8時から午後6時(長期休業時・振替休業日・第1土曜日) 第1土曜日は広見第2キッズクラブを拠点として実施 休館日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H21年建設施設のためH75年度までに更新はないが、学校の建替え時(H60年度)には複合化を視野に入れた検討を行う。				

ライフサイクル計画

	上段：計画 下段：実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部										
設備										
空調						1				
内装										
自主点検										
12条点検	対象外の施設									
劣化診断										
その他										
工事費	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	1 (実績費 0)									

アクションプラン内容

- H31年度・・・築10年目の空調補修を予定。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕費 (-H35)
100万円を見込む

