

## ⑤ 協議会のスケジュール

- 平成 20 年 3/25 第 1 回会議の開催
- ・ 現状の公共交通体系、収支状況等の確認
  - ・ さつきバスにかかる平成 18 年度利用状況調査結果および平成 19 年度名城大学調査研究成果の確認
  - ・ 協議会が取り組む事項の確認
- 5 月 第 2 回会議の開催
- ・ さつきバスの運行目的（コンセプト）にかかる協議
  - ・ 地域別公共交通モードにかかる協議
- 7 月 第 3 回会議の開催
- ・ 新運行体制の協議
- 9 月 第 4 回会議の開催
- ・ 新運行体制の協議
- 11 月 第 5 回会議の開催
- ・ 新運行体制（運行方式、ルート、ダイヤ、運賃等）の最終承認
- 平成 21 年 1～3 月
- ・ 各種手続き
    - バス事業者書類作成
    - 道路運送法上の手続き
    - 道路管理者への意見聴取
    - バス停作成設置準備
    - バス方向幕、音声案内作成準備
    - ルート図、時刻表作成
    - 広報・事前周知
- 4 月
- ・ 新運行体制による運行開始