

時期	コミュニティバス運行協議会		関係住民・利用者	公共交通事業者	地域公共交通協議会	備考
	市	住民・利用者				
6月2日	協議会 実証実験案について協議				協議会 実験の実施について協議	
7~9月	実証実験の準備					
	春里・姫治地区、羽崎・二野・久々利地区において、関係住民に利用方法の説明（地元説明会、PR紙の各戸配布） 事前調査 バス停の整備 主要施設に予約代行の協力依頼 運行事業者との契約	春里・姫治地区、羽崎・二野・久々利地区において、地元説明会への参加（利用方法の把握） 事前調査への回答		電話で予約バスの 運輸局への手続き 必要な資格、免許の整備 車両、運転士、受付配車等の運行体制の整備 さつきバスの 運輸局への休止の手続き		
10月	体験乗車の実施（1か月間）					
11~12月	実証実験の実施 データを収集し検証					
	実験は3月末まで					
1月以降	協議会 必要な修正の検討 本格運行への移行の検討				協議会 本格運行の実施について協議	
2か月程度	本格運行の準備					
平成23年度	本格運行開始					

体験乗車は無料