直近10年の個別施設の整備計画

（百万円）

名称 ＼ 年度	2020 R2			2021 R3			2022 R4			2023 R5			2024 R6		
	学校名	建物	事業費	学校名	建物	事業費	学校名	建物	事業費	学校名	建物	事業費	学校名	建物	事業費
施設整備費															
新増築事業															
改築事業															
耐震化事業 （非構造部材の対策含む）															
長寿命化改修 －凡例－ 耐：耐力度調査 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計							桜ケ丘小(耐) 桜ケ丘小(基設)	校 校	5 3	桜ケ丘小(実設)	校	14	桜ケ丘小(工) 桜ケ丘小(監) 東可児中(耐)	校 校 屋	489 9 3
トイレ整備 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計							今渡北小(工)	校	8	桜ケ丘小(実設) 今渡南小(実設) 春里小(実設) 今渡北小(実設) 蘇南中(実設) 中部中(実設)	校 校、屋 校、屋 校 屋 校、屋	長寿命化共 15 11	旭小(実設) 東明小(実設) 広見小(実設) 東可児中(実設) 西可児中(実設) 桜ケ丘小(監) 今渡南小(監) 春里小(監) 今渡北小(監) 蘇南中(監) 中部中(監) 桜ケ丘小(工) 今渡南小(工) 春里小(工) 今渡北小(工) 蘇南中(工) 中部中(工)	校、屋 校、屋 校 校、屋 校、屋 校 校、屋 校、屋 校 屋 校、屋 校 校、屋 校、屋 校 屋 校、屋	22 17 11 長寿命化共 106 97 85 49 150
空調整備 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計	各小中学校 特別教室 (実設)	校	25	各小中学校 特別教室 (工)	校	600									
障害児等対策 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計													広陵中(実設)	校	4
特別支援学校の整備 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計															
ICT教育環境の整備 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計	各小学校 各中学校	校 校	128 68												
教育内容(照明LED化) －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計							広見小(工) 蘇南中(工) 中部中(工) 東可児中(工) 西可児中(工) 広陵中(工)	北校舎 屋 屋 屋 屋 屋	3 10 10 10 10 8	桜ケ丘小(実設) 今渡南小(工) 土田小(工) 帷子小(工) 春里小(工) 東明小(工) 旭小(工) 広見小(工) 兼山小(工) 南帷子小(工) 桜ケ丘小(工) 今渡北小(工)	校 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校 屋 校	長寿命化共 23 27 37 26 27 24 16 16 27 8 30	蘇南中(工) 中部中(工) 東可児中(工) 西可児中(工) 広陵中(工)	校 校 校 校 校	8 39 32 30 35
法令適合(アスベスト除去) －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計							広陵中(実設)	屋	2	桜ケ丘小(実設) 広陵中(工)	校 屋	長寿命化共 119	桜ケ丘小(監) 桜ケ丘小(工)	校 校	長寿命化共 長寿命化共
太陽光発電 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計															
部位修繕 －凡例－ 設：実施設計 防：屋根防水改修 給：給水改修 L：照明LED化 電：受変電改修 プ解:プール解体及び駐車場	今渡南小(設) 今渡南小(防) 東明小(設) 東明小(防) 西可児中(設) 西可児中(給)	校 校 屋 屋 屋 屋	1 18 1 29 1 21	春里小(設) 春里小(防) 今南小(電) 土田小(電)	屋 屋 － －	1 29 3 3	東明小（設） 東明小（給） 広陵中（設） 広陵中（防） 東可児中(電)	校 校 屋 屋 －	1 13 1 64 5	中部中(設) 中部中(屋) 西可児中(電)	校 校 －	1 54 3			
その他施設整備費	各小中学校		0	各小中学校		0	各小中学校		0	各小中学校		6	各小中学校		20
維持修繕費	各小中学校		63	各小中学校		117	各小中学校		73	各小中学校		157	各小中学校		69
光熱水費・委託費	各小中学校		151	各小中学校		152	各小中学校		215	各小中学校		206	各小中学校		209
合　計			858			1,318			441			847			1,495

名称 ＼ 年度	2025 R7			2026 R8			2027 R9			2028 R10			2029 R11			2030 R12		
	学校名	建物	事業費	学校名	建物	事業費	学校名	建物	事業費	学校名	建物	事業費	学校名	建物	事業費	学校名	建物	事業費
施設整備費																		
新増築事業																		
改築事業																		
耐震化事業 （非構造部材の対策含む）																		
長寿命化改修 －凡例－ 耐：耐力度調査 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計	桜ケ丘小(工) 桜ケ丘小(監) 中部中(耐)	校 校 屋	658 14 3	東可児中(実設) 中部中(実設)	屋 屋	13 13	東可児中(監) 中部中(監) 東可児中(工) 中部中(工) 東可児中(耐) 東可児中(基設)	屋 屋 屋 屋 校 校	10 10 200 200 3 7	東可児中(実設)	校	25	東可児中(監) 東可児中(工)	校 校	13 520	東可児中(監) 東可児中(工)	校 校	13 520
トイレ整備 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計	帷子小(実設) 南帷子小(実設) 兼山小(実設) 土田小(実設) 広陵中(実設) 桜ケ丘小(監) 旭小(監) 東明小(監) 広見小(監) 広陵中(監) 西可児中(監) 帷子小(工) 南帷子小(工) 兼山小(工) 土田小(工) 旭小(工) 東明小(工) 広見小(工) 広陵中(工) 東可児中(工) 西可児中(工)	校、屋 校 校、屋 校、屋 校、屋 校 校 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋	31 8 長寿命化共 18 17 長寿命化共 85 95 60 142 112 108	帷子小(監) 南帷子小(監) 兼山小(監) 土田小(監) 旭小(監) 東明小(監) 広見小(監) 広陵中(監) 東可児中(監) 西可児中(監) 帷子小(工) 南帷子小(工) 兼山小(工) 土田小(工) 旭小(工) 東明小(工) 広見小(工) 広陵中(工) 東可児中(工) 西可児中(工)	校、屋 校 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋 校、屋	51 21 122 109 43 90 134 107 109 114 92 140																	
空調整備 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計				東可児中(実設) 蘇南中(実設) 中部中(実設) 西可児中(実設) 広陵中(実設)	屋 屋 屋 屋 屋	10 10 10 10 10	今渡南小(実設) 土田小(実設) 春里小(実設) 東明小(実設) 広見小(実設) 今渡北小(実設) 帷子小(実設) 旭小(実設) 兼山小(実設) 南帷子小(実設) 桜ケ丘小(実設) 東可児中(監) 蘇南中(監) 中部中(監) 西可児中(監) 広陵中(監) 東可児中(工) 蘇南中(工) 中部中(工) 西可児中(工) 広陵中(工)	屋 屋	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 103 115 115 103 103	今渡南小（監） 土田小（監） 春里小（監） 東明小（監） 広見小（監） 今渡北小（監） 帷子小（監） 旭小（監） 兼山小（監） 南帷子小（監） 桜ケ丘小（監） 今渡南小（工） 土田小（工） 春里小（工） 東明小（工） 広見小（工） 今渡北小（工） 帷子小（工） 旭小（工） 兼山小（工） 南帷子小（工） 桜ケ丘小（工）	屋 屋	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65									
障害児等対策 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計	桜ケ丘小(工) 広陵中(監) 広陵中(工)	校 校 校	47 4 60															
特別支援学校の整備 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計																		
ICT教育環境の整備 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計																		
教育内容(照明LED化) －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計																		
法令適合(アスベスト除去) －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計	桜ケ丘小(監) 桜ケ丘小(工)	校 校	長寿命化共 長寿命化共															
太陽光発電 －凡例－ 工：工事 監：工事監理 基設：基本設計 実設：実施設計				東可児中(実設) 蘇南中(実設) 中部中(実設) 西可児中(実設) 広陵中(実設)	屋 屋 屋 屋 屋	4 4 4 4 4	今渡南小(実設) 土田小(実設) 春里小(実設) 東明小(実設) 広見小(実設) 今渡北小(実設) 帷子小(実設) 旭小(実設) 兼山小(実設) 南帷子小(実設) 桜ケ丘小(実設) 東可児中(監) 蘇南中(監) 中部中(監) 西可児中(監) 広陵中(監) 東可児中(工) 蘇南中(工) 中部中(工) 西可児中(工) 広陵中(工)	屋 屋	3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 40 70 70 40 40	今渡南小（監） 土田小（監） 春里小（監） 東明小（監） 広見小（監） 今渡北小（監） 帷子小（監） 旭小（監） 兼山小（監） 南帷子小（監） 桜ケ丘小（監） 今渡南小（工） 土田小（工） 春里小（工） 東明小（工） 広見小（工） 今渡北小（工） 帷子小（工） 旭小（工） 兼山小（工） 南帷子小（工） 桜ケ丘小（工）	屋 屋	2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 25 25 25 25 40 40 25 25 25 25									
部位修繕 －凡例－ 設：実施設計 防：屋根防水改修 給：給水改修 L：照明LED化 電：受変電改修 プ解:プール解体及び駐車場	広見小(防)	屋	13	旭小(設) 旭小(防) 旭小(設) 旭小(給) 西可児中(電) 広陵中(電) 今渡北小(電) 春里小(電) 帷子小(電) 兼山小(電)	校 校 校 校 － － － － － －	1 30 1 30 2 2 2 2 2 5	土田小(設) 土田小(防) 帷子小(設) 帷子小(防) 広陵中(設) 広陵中(防) 春里小(設) 春里小(防) 中部中(設) 中部中(防)	校 校 校 校 校 校 校 校 校 校	2 51 2 70 2 50 2 70 2 30	西可児中（設） 西可児中（防） 今渡北小（設） 今渡北小（防） －	校 校 校 校	2 70 2 70	蘇南中（設） 蘇南中（給） 中部中（設） 中部中（給） 南帷子小（設） 南帷子小（防） 広見小（設） 広見小（防）	校 校 校 校 校 校 校 校	1 30 1 30 1 20 2 30	兼山小（設） 兼山小（防）	設 校	2 30
その他施設整備費	各小中学校		5	各小中学校		5	各小中学校		5	各小中学校		5	各小中学校		5	各小中学校		5
維持修繕費	各小中学校		75	各小中学校		75	各小中学校		75	各小中学校		75	各小中学校		75	各小中学校		75
光熱水費・委託費	各小中学校		210	各小中学校		210	各小中学校		210	各小中学校		210	各小中学校		210	各小中学校		210
合　計			1,765			1,595			1,965			1,558			938			855