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契約番号 １－３号 

件  名 可児市立広陵中学校トイレ大規模改造工事 

 

 質     問 回     答 

１ 原油市場及び国際物流に大きな影

響が生じています。今後の情勢変化

に伴い価格変動があった場合はス

ライド変更の適用対象となると考

えてよろしいでしょうか。 

 中東情勢の変化による影響で工事契約

後の想定外の資材高騰・納期遅延により、

円滑な施工の確保に支障をきたす恐れが

ある場合は、協議により対応を決定した

いと考えています。 

２ 

 

原油市場及び国際物流に大きな影

響が生じています。すでに多くの資

材が出荷制限があり、工事期間中の

入荷状況は不明です。資材の納期に

よる工期延長は可能でしょうか。 

 １と同じ。 

３ 現在、材料費が著しく高騰しており

ます。入札時の金額と工事着手時の

単価に大幅な違いが発生する可能

性があります。工事契約後の工事金

額スライドは可能でしょうか。 

１と同じ。 

４ 現在、一部の材料が入手困難となっ

ております。指定された材料が入手

できない場合は、工事期間の延長は

可能でしょうか。また、使用材料の

変更は可能でしょうか。 

１と同じ。 

５ 仮間仕切りについて 

図面 

A-02 特記仕様書記載『せっこうボ

ード（9.5 ㎜）』 

A-09 仮設計画図記載 『せっこう

ボード（12.5 ㎜）』 

 

特記優先で『せっこうボード（9.5

 12.5ｍｍを正とします。 



㎜）』と考えてよろしいでしょうか。 

６ 外部トイレについて 

図面  

A-09 仮設計画図記載 『屋外トイ

レ』トイレ改修工事部分を示すﾊｯﾁﾝ

ｸﾞ     

A-10 内部仕上表記載 『外部トイ

レ』床改修、トイレブースドアの取

替、塗床作業に支障となるトイレブ

ース及び道具入ブースの一時取外

し、再取付、小便器手摺、L 型手摺

の新設 

 

上記表記となっていますが、他に図

面や、記載もないので規模・仕様等

が不明です。別途工事と考えてよろ

しいでしょうか。 

 外部トイレ（屋外トイレ）については、

本工事の対象外とします。 

７ 軽天下地について 

図面  

A-10 内部仕上表記載  

『3 階のみ既設軽天使用（A 棟）』                    

『2 階のみ既設軽天使用（B 棟、C

棟）』 

A-18、19、24、28 断面詳細図記載 

『天井撤去（軽天下地共）』 

 

天井配管改修等が無い天井下地は

既設残しと考えて、A 棟 3 階、B 棟

1 階、C 棟 2 階の天井下地は既設軽

天使用としてよろしいでしょうか。 

 天井配管改修の有無にかかわらず、全

ての天井下地（軽天）は改修するよう積算

してあります。しかし、契約後の協議によ

り既設残しが可能な部分は取止めること

を決定したいと考えています。 

８ ピクトサインについて 

図面 A-41 各部詳細図記載 

 

平付型と考えてよろしいでしょう

か。 

 よろしい。 



９ 大便器用 L 型手摺について 

図面 

M-03 衛生器具表記載 『手摺（大

便器用）』A 棟男子便所１F、2F、3F

各 1 箇所  

M-08、09、10 A 棟平面詳細図記

載『特注品手摺（建築工事）』  

A-20、21、41 展開図、各部詳細図

記載 『A 棟 L 型手摺（特注品）詳

細図』 

 

取付面の状況により建築工事の特

注品を正として、衛生器具表の A 棟

男子便所１F、2F、3F 大便器用 L 型

手摺は無しとしてよろしいでしょ

うか。 

 普通教室棟（Ａ棟）男子便所１Ｆ，２Ｆ，

３Ｆ各 1 箇所に新設するＬ型手摺は、平

面詳細図の通り、建築工事の特注品を正

とします。 

新設衛生器具表にある、Ａ棟男子便所

１Ｆ，２Ｆ，３ＦのＬ型手摺は、無しとし

ます。 

10 洗面器用手摺について 

図面 M-03  衛生器具表記載 

『手摺（洗面器用）』E 棟多目的トイ

レ 1 箇所  

 

M-03 図面以外の図面には洗面器用

手摺の記載は無いので、E 棟多目的

トイレの洗面器用手摺は無しとし

てよろしいでしょうか。 

 E 棟多目的トイレの洗面器用手摺は有

りとします。 

 


