

「電話で予約バス」試行運行スケジュール

時期	コミバス運行協議会		関係住民・利用者	公共交通事業者	地域公共交通協議会	備考	
	市	住民・利用者					
11月25日	<p>協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・試行運行案について協議 				<p>協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・試行運行の実施について協議 		
11～2月	試行運行の準備						
	<ul style="list-style-type: none"> ○大森地区、帷子地区において、 ・関係住民に利用方法の説明（地元説明会、PR紙の各戸配布） ・バス停の整備 ・主要施設に予約代行の協力依頼 ・運行事業者との契約 	<ul style="list-style-type: none"> ○大森地区、帷子地区において、 ・地元説明会への参加（利用方法の把握） 		<ul style="list-style-type: none"> ○電話で予約バスの、 ・運輸局への手続き ・必要な資格、免許の整備 ・車両、運転士、受付配車等の運行体制の整備 			
2月	体験乗車の実施（1か月間）						体験乗車は無料
3月	試行運行						
	試行運行は3月末まで						
3月上旬	<p>協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・必要な修正の検討 ・本格運行への移行確認 						
3月中旬					<p>協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本格運行の実施について協議 		
平成24年4月	本格運行の準備						
	本格運行開始						