

社会資本総合整備計画													防災・安全交付金			令和03年01月26日		
計画の名称	可児市下水道整備計画（防災・安全）（重点計画）																	
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当					
交付対象	可児市																	
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																	
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		765	A	765	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%		

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)	(R5末)	(R7末)
1	下水道による都市浸水対策の達成率を79%（R3）から80%（R7）に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率	79%	80%	80%
	浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	可児市	直接	可児市	管渠（ 雨水）	改築	沓井雨水幹線（浸水対策 ）	□1400×1200～□1300×700 L=0.1km	可児市		■				70	—	
	A07-002	下水道	一般	可児市	直接	可児市	管渠（ 雨水）	新設	土田渡雨水支線（浸水対 策）	HPφ1000 L=0.08km	可児市		■	■			15	—	
	A07-003	下水道	一般	可児市	直接	可児市	管渠（ 雨水）	改築	川合南雨水幹線（浸水対 策）	U2300×2300 L=0.2km	可児市				■	■	70	—	
	A07-004	下水道	一般	可児市	直接	可児市	管渠（ 雨水）	新設	中恵土雨水幹線（浸水対 策）	□1400×1400 L=0.13km	可児市					■	230	—	
	A07-005	下水道	一般	可児市	直接	可児市	管渠（ 雨水）	改築	雨水出水浸水想定区域図 策定	区域図策定	可児市			■	■	■	300	—	
A07-006	下水道	一般	可児市	直接	可児市	管渠（ 雨水）	改築	花軒雨水幹線（浸水対策 ）	U1400×1400 L=0.3km	可児市				■	■	80	—		
										小計						765			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						765		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R05	R06
配分額 (a)	15	30	0	40	14
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	△19	△4
交付額 (c=a+b)	15	30	0	21	10
前年度からの繰越額 (d)	0	0	15	0	0
支払済額 (e)	15	15	15	21	10
翌年度繰越額 (f)	0	15	0	0	0
うち未契約繰越額(g)	0	15	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	50	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		関連工事の協議に不測の期間を要し遅延したため			