

2-8 その他庁舎施設

その他庁舎施設ライフサイクル計画	・・・ P 195
エコドーム	・・・ P 196
多文化共生センター（フレビア）	・・・ P 198
水防センター	・・・ P 200
（仮称）駅前拠点施設	・・・ P 202



大分類	庁舎等	中分類	その他の庁舎施設
-----	-----	-----	----------

施設中分類ライフサイクル計画

	上段：計画 下段：実績 (百万円)										合計
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
エコドーム								9			9
フレビア				2					11	1	14
水防センター								1			1
駅前拠点施設			1,353	2,050							3,403
			1,353								1,353
工事費			1,353	2,052				10	11	1	3,427
			1,353								1,353
工事費計	3,427 (実績費 1,353)										

施設分類に要する維持修繕費 (-H35)

第一期アクションプラン期間内に、34億2,700万円が見込まれ、うち、これまでの実績費は13億5,300万円となっている



施設名	エコドーム	所管部署	市民部 環境課
-----	-------	------	---------

大分類	庁舎等	中分類	その他の庁舎施設	施設番号	
-----	-----	-----	----------	------	--

施設情報

所在地	姫ヶ丘 4-9	延床面積 (㎡)	552.00	当初建設費 (百万円)	44
施設の設置目的	資源物の分別回収ステーション				
施設で行われる事務サービスの内容	市民による資源物の排出における際の指導、助言 開催日時: 毎週火・木曜日(午前9時から正午)、毎週日曜日(午前9時から午後3時)				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H18年建設施設でH75年度までに更新はないが、適切な維持管理を図る。				

ライフサイクル計画

上段：計画 下段：実績 (百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部								7		
設備								2		
空調										
内装										
自主点検										
12条点検	対象外の施設									
劣化診断										
その他										
工事費	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	9 (実績費 0)									

アクションプラン内容

H33年度・・・築15年目の補修を予定。

自主点検・・・毎年実施する。

12条点検・・・対象施設ではない。

劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕概算費

900万円を見込む。

施設名	多文化共生センター(フレビア)	所管部署	市民部 人づくり課
-----	-----------------	------	-----------

大分類	庁舎等	中分類	その他の庁舎施設	施設番号	
-----	-----	-----	----------	------	--

施設情報

所在地	下恵土 1185-7	延床面積 (㎡)	474.25	当初建設費 (百万円)	124
施設の設置目的	多様な文化を背景に持つ市民の交流を促進し、文化や習慣等の相互理解を深め、共に安心して生きられる地域社会の形成に資するため設置する				
施設で行われる事務サービスの内容	生活情報、国際情報等の提供に関する業務、日本語の学習の支援に関する業務、外国人の相談に関する業務、市民が交流するコミュニティスペースの提供に関する業務 開館時間：午前9時から午後10時 休館日：水曜日、12月28日から翌年1月4日				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H20年建設施設でH75年度までに更新はないが、外国籍の市民の定住化が進行しているため、今後もその推移に留意し、適切な維持管理を図る。				

ライフサイクル計画

	上段：計画 下段：実績 (百万円)											
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35		
建築												
耐震												
外部									6			
設備									3			
空調				2								
内装									2			
自主点検			→									
12条点検	対象外の施設											
劣化診断											1	
その他												
工事費	0	0	0	2	0	0	0	0	11	1		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工事費計	14 (実績費 0)											

アクションプラン内容

H29年度・・・築10年目の空調補修を予定。

H34年度・・・築15年目の補修を予定。

自主点検・・・毎年実施する。

12条点検・・・対象施設ではない。

劣化診断・・・H35年度を予定。

施設に要する維持修繕概算費

1,400万円を見込む。

施設名	水防センター	所管部署	建設部 土木課
-----	--------	------	---------

大分類	庁舎等	中分類	その他の庁舎施設	施設番号	
-----	-----	-----	----------	------	--

施設情報

所在地	可児都市計画事業可児駅東土地区画整理事業 18-1街区1-1,1-2,1-3,2-1,2-3,2-4,3-1,3-2画地	延床面積 (㎡)	216.00	当初建設費 (百万円)	34
施設の設置目的	地域防災の備えとして災害発生時に必要な緊急資材を保管・備蓄				
施設で行われる 事務サービスの 内容					
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H24年建設施設でH75年度までに更新はないが、適切な維持管理を図る。				

ライフサイクル計画

	上段：計画 下段：実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築										
耐震										
外部										
設備										
空調								1		
内装										
自主点検			→							
12条点検	対象外の施設									
劣化診断										
その他										
工事費	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	1 (実績費 0)									

アクションプラン内容

- H33年度・・・10年目の空調補修。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・事後保全施設であるため対象としない。

施設に要する維持修繕概算費。
100万円を見込む。

施設名	(仮称)駅前拠点施設	所管部署	健康福祉部 子育て拠点準備室
-----	------------	------	----------------

大分類	庁舎等	中分類	その他の庁舎施設	施設番号	
-----	-----	-----	----------	------	--

施設情報

所在地	可児都市計画事業可児駅東土地区画整理事業 8街区3、14街区13-2画地 他	延床面積 (㎡)	8,964.11	当初建設費 (百万円)	3,300
施設の設置目的	「子育て世代の安心づくり」の実現に向け、「子育て支援機能を中核とし健康とにぎわいづくり」を目的とする。				
施設で行われる事務サービスの内容	カフェ、クッキングスタジオ、健康スタジオ、アンテナショップ、児童センター、保健センター、会議室等				
施設の方向性	<input type="checkbox"/> 長寿命化 <input type="checkbox"/> 規模縮小 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 集約・廃止 <input type="checkbox"/> 譲渡・売却 <input type="checkbox"/> 現状規模 ・H28・29年建設施設でH75年度までに更新はないが、適切な維持管理を図る。				

ライフサイクル計画

	上段：計画 下段：実績 (百万円)									
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
建築			1,353	2,050						
耐震			1,353							
外部										
設備										
空調										
内装										
自主点検					→					
12条点検										
劣化診断										
その他										
工事費	0	0	1,353	2,050	0	0	0	0	0	0
	0	0	1,353	0	0	0	0	0	0	0
工事費計	3,403 (実績費 1,353)									

アクションプラン内容

- H29年度・・・新築。
- 自主点検・・・毎年実施する。
- 12条点検・・・対象施設ではない。
- 劣化診断・・・当分の間必要なし。

施設に要する維持修繕概算費

34億300万円を見込む。(うち実績費13億5,300万円)

