

電話で予約バス」の経過と今後の展開（フロー図）

	平成21年					平成22年			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
アンケート調査									
・さつきバス利用者		配布(6日間) 回収 分析		回収(11/1~15) 分析					
電話で予約バス利用者			配布(10/10~11/7)	回収(~11/14) 分析					
・川合土田線の沿線住民			配布(10/16)	回収(~11/2) 分析					
ヒアリング調査									
地域住民			運行方式に関するヒアリング						
運行事業者			運行状況に関するヒアリング						
検証市					アンケート結果などデータに基づく検証 今後の運行方式の方向付け、改善点の明確化				
協議									
・デマンド運行検討会						・さつきバス川合土田線沿線の運行形態検討 運行内容の検討			
地域公共交通協議会						・さつきバス川合土田線沿線の運行形態協議 運行内容の協議			
・(仮称)地区運行協議会				・実験の検証期間の 運行形態の協議 ・川合土田線の運休の 延長の協議					
運輸局手続き 運行準備 広報				川合土田線の運休の 延長の手続き、広報		バス停の協議		必要な手続き、準備、広報	
電話で予約バス									
無料乗車体験	9日間								
実験運行		9/1~、火木土		運行継続					本格運行(目標) 4/1~、月~土