

電話で予約バス」の経過と今後の展開

	平成22年					平成23年				
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
アンケート・広報 ・さつきバス利用者		配布 (6日間) 回収・分析 PR								
電話で予約バス利用者					配布 (12月) 回収・分析					
沿線住民	説明会・広報 (9/1) 記者発表等				配布 (12月) 回収・分析		説明会・広報 (3/15) 記者発表等			
検証 市				実績やアンケート結果に基づく検証 今後の運行方式の方向付け、改善点の明確化						
協議 地区運行協議会						実験路線の運行形態協議 運行内容、停留所の協議				
地域公共交通協議会						実験路線の運行形態協議 運行内容の協議				
運輸局手続き 運行準備						必要な手続き (契約・申請) 車両、受付体制の整備 停留所の準備				
運行形態 無料乗車体験			1ヶ月間							
実験運行			10/1 ~						本格運行 4/1 ~、月 ~ 土	