
年
月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

大ホール 行政事務（5/1～5/25） 催事 催事 確定申告(1/15～3/15）

行政事務（～6/30） 催事 確定申告事務（1/4～6/30）

行政事務（～6/30） 催事 確定申告事務（1/4～6/30）

催事 催事

催事 催事

平成31年

改修工事により使用不可

改修工事により
使用不可

5階

4階

4-1（会議室　東）

4-2（会議室　西）

旧市史編纂室

小会議室-1

小会議室-2

ﾈｯﾄﾜｰｸ

２階

栄養実習室

小会議室1

小会議室2

相談事業室

１階

健康増進課

運動指導室

絆ルーム

玄関ホール

3階

3-1

3-2

総合会館改修事業における施設利用予定

更衣室

研修室

保健指導室

平成30年



年
月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

施設通常利用 雨水配管改修、電気ｼｬﾌﾄ改修 施設通常利用

施設通常利用 間仕切り変更、照明設備、内装改修 施設通常利用

施設通常利用 間仕切り変更、照明設備、内装改修、雨水配管改修、消防設備改修、空調・換気設備改修

土地改良区（別途工事）

施設通常利用 間仕切り変更、照明設備、内装改修、雨水配管改修、消防設備改修、空調・換気設備改修

砂利撤去・配管切廻し 　2階屋上　防水改修 幹線新設・機器架台 キューピクル設置⇒切り替え

施設通常利用 間仕切り変更、照明設備、内装改修、雨水配管改修、消防設備改修、空調・換気設備改修

ハローワーク（別途工事）

改修工事（平成30年6月22日～平成31年3月8日）

完成検査

2階

ｷｭｰﾋﾟｸﾙ切替（仮設電源）　約10日間

平成30年 平成31年

工事

1階

工事全体

5階

4階

3階

総合会館改修工事工程表（案）　


